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ที่ ขก 85802/		  				 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
							 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง  
 จังหวัดขอนแก่น 40150		
						7  มกราคม  2562
เรื่อง   แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้างให้การดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
เรียน  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มซี คอนสตรัคชั่น 2017
อ้างถึง  สัญญาจ้าง เลขที่  23/2561  ลงวันที่  31  เดือน  สิงหาคม 2561
ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ได้ว่าจ้างท่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มซี คอนสตรัคชั่น 2017 โดย นายปราโมทย์  ชัยเพชร  ให้ทำงาน ในโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา ตำบลภูเวียง  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ในวงเงินทั้งสิ้น  379,000.00  บาท  (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  กำหนดทำงานจ้างแล้วเสร็จภายในวันที่  29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง นั้น
[bookmark: _GoBack]บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว ท่านยังดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการฯดังกล่าว ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาฯ และมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียงจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 จึงขอแจ้งเร่งรัดให้ท่านรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

						ขอแสดงความนับถือ


						( นายจรัส  แสงพันธ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง

งานการพัสดุ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
โทร. 0-4329-1592

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”




บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   งานพัสดุ กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
ที่  ขก  85802/2562				    วันที่        มกราคม   2562
เรื่อง    เสนอเพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญาและข้อตกลงโครงการก่อสร้าง
            
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
		
		1.  เรื่องเดิม
		     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา วงเงิน 379,000 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มซี คอนสตรัคชั่น 2017 โดย นายปราโมทย์  ชัยเพชร สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
1.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกพัฒนา วงเงิน 379,000 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 23/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
2.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านภูเวียง วงเงิน 239,000 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 26/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
3.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนหัน วงเงิน 89,500 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 30/2561 ลงวันที่ 3 กันยาน 2561
4.  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณรอบฝายบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโพนเพ็ก วงเงิน 229,000 บาท สัญญาจ้างเลขที่ 31/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561


		2.  ข้อเท็จจริง
		     2.1  ปัจจุบันผู้รับจ้างไม่เข้าปฏิบัติงานตามสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ และจำนวนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างในสัญญาแล้วนั้น    
     2.2  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ได้ทำหนังสือสงวนสิทธิค่าปรับ และหนังสือแจ้งเร่งรัดให้ดำเนินการตามสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มซี คอนสตรัคชั่น 2017 โดย  นายปราโมทย์ ชัยเพชร ไปแล้วนั้น แต่ปรากฏว่า นายปราโมทย์ ชัยเพชร ยังไม่มาดำเนินการตามสัญญาฯ แต่อย่างใด 

		3.  กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
     3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 , มาตรา 109 และ ระเบียบกระทรวงกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น   ข้อ 193 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา 109 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงานแล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
		3.2  ตามสัญญาจ้างจำนวน 4 โครงการดังกล่าว คู่สัญญาทำสัญญาหรือข้อตกลงแล้วไม่ปฏิบัติตามสัญญาได้ ดังระบุในสัญญาข้อ 17 ,18 , 19 รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
		4.  ข้อเสนอแนะ
		     เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้  เห็นควรเสนอเพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญาและข้อตกลง และเพื่อเสนอพิจารณา เป็นผู้ทิ้งงาน ต่อไป

5.  ข้อพิจารณา
		     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  ลงความเห็นและลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

		ความเห็นของผู้ควบคุมงาน...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................ผู้ควบคุมงาน
(นายนครินทร์  รัตนเรืองศรี)
    ผู้อำนวยการกองช่าง

		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง......................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................ประธานกรรมการ
            (นายขชล  เขียวโพธิ์)
     


		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง......................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................................กรรมการ
            (นายขชล  เขียวโพธิ์)

		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง......................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................กรรมการ
            (นายคมกริช   แสงฤทธิ์)
_______________________________________________________________________________
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทรายและพิจารณา

ลงชื่อ.............................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
     							(นายอนุวัตร  ช่างทา)

ความเห็นของปลัด..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
    	 
ลงชื่อ.................................................
     							(นางยุพิน   เกณฑ์กิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง

ความเห็น/คำสั่ง............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
    	 
ลงชื่อ.................................................
     							(นายจรัส  แสงพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
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ที่ ขก 85802/		  				 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
							 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง  
 จังหวัดขอนแก่น 40150		
						  มกราคม  2562
เรื่อง   แจ้งเหตุบอกเลิกสัญญาและข้อตกลงที่จะมีการพิจารณาลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน
เรียน  นายปราโมทย์  ชัยเพชร หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. พีเอ็มซี คอนสตรัคชั่น 2017
อ้างถึง   1.  สัญญาจ้าง เลขที่  23/2561  ลงวันที่  31  เดือน  สิงหาคม 2561
2. สัญญาจ้าง เลขที่  26/2561  ลงวันที่  31 เดือน  สิงหาคม 2561
3. สัญญาจ้าง เลขที่  30/2561  ลงวันที่  3  เดือน  กันยายน 2561
4. สัญญาจ้าง เลขที่  31/2561  ลงวันที่  3  เดือน  กันยายน 2561
ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ได้ว่าจ้างท่าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็มซี คอนสตรัคชั่น 2017 โดย นายปราโมทย์  ชัยเพชร  ให้ทำงาน ในโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง รวมวงเงินทั้งสิ้น  379,000.00  บาท  (เงินสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  กำหนดทำงานจ้างแล้วเสร็จภายในวันที่  29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง นั้น
โดยผู้รับจ้างฯ ได้ทำผิดเงื่อนไขสัญญาหรือข้อกำหนดในสัญญา โดยแจ้งเข้าทำงานแต่ไม่มาทำงานจ้างตามสัญญาที่อ้างถึงดังกล่าว บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมานานพอสมควรแล้ว ท่านยังไม่ดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการฯดังกล่าว ให้แล้วเสร็จตามสัญญาฯ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียงได้ทำหนังสือสงวนสิทธิค่าปรับ และหนังสือเร่งรัดให้รีบดำเนินการ จนมีค่าปรับเกิดขึ้นจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียงจะพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183 จึงขอให้ท่านฯ ชี้แจงเหตุผล ข้อเท็จจริง ปัญหา-สาเหตุ พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ถ้าไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลาจะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาลงโทษตามข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐเพียงฝ่ายเดียว ให้ท่านเป็นผู้ทิ้งงาน 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

						ขอแสดงความนับถือ


						( นายจรัส  แสงพันธ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง

งานการพัสดุ กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
โทร. 0-4329-1592

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
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